

VIKINGTIDSMUSEET: VIKTIG MILEPÆL NÅDD

Det nye bygget til Vikingtidsmuseet nådde den viktige milepælen «klart for skipsflytt» innen fristen, og Osebergskipet ble uten problemer flyttet inn i sitt nye hjem i september. Skipet står nå trygt plassert, mens forberedelsene for å ta imot Gokstadskipet og Tuneskipet i Gokstadhallen pågår for fullt. Planen er at Gokstadskipet skal flyttes i begynnelsen av november.



Selv om det er en roligere periode i deler av nybygget mens skipsflyttingen pågår, fortsetter arbeidet for fullt i andre områder. Det skal innredes rom for gjenstandsbehandling, bygges kino og opplevelsesrom, og det indre gårdsrommet skal ferdigstilles.

Samlingens sikkerhet

Etter en vellykket gjennomføring av prøveflyttingen i slutten av juni og godkjenning av det nye byggets klimaanlegg, ga Kulturhistorisk museum klar-signal for flyttingen av Oseberg. Selve prosessen startet 1. september, hvor den første uken ble brukt til å forberede riggen. Flyttingen begynte tirsdag 9. september, mens selve hovedflyttedagen fant sted 10. september – en begivenhet som fikk bred dekning i media. Flyttingen ble gjennomført som planlagt og Osebergskipet står nå trygt på sin endelige plass i det nye bygget. Parallelt pågår nå forberedelser til flyttingen av Gokstadskipet i november.

I august startet vi også arbeidet med å

flytte de tre vikingsledene fra de gamle soklene for å klargjøre dem til plassering i nye montre. Dette regnes som en av de mest krevende oppgavene i prosjektet, og utføres hovedsakelig av Kulturhistorisk museums egne konserveratorer med metoder og utstyr utviklet spesielt for formålet.

Utearealene

I mai ble det inngått en gjennomføringsavtale med AF for det såkalte Utomhus-prosjektet, og arbeidene startet opp allerede i juni. Gjennom sommermånedene har vi arbeidet med å skifte ut masser og å etablere ny grunn i den nordlige delen av den nye buss-sløyfen på østsiden av museumsanlegget. Samtidig er det igangsatt

↓ Osebergskipet underveis i flyttingen.

Foto: Vikingtidsmuseet, Universitetet i Oslo



← Osebergskipet på plass i nye omgivelser.

Foto: Statsbygg

terrengforming av parken på vestsiden, langs Bygdøy kapellvei.

Arbeidet fortsetter utover høsten med videre terrengforming og oppbygging i parkområdet, og utskiftning av masse knyttet til buss-sløyfen. Parallelt legges det inn infrastruktur for vann og avløp i grunnen.

Det nye parkanlegget vil opparbeides med et hevet terreng mot fortauet ved Bygdøy kapellvei, utformet som et karakteristisk «ribbedalslandskap» – inspirert av den unike topografien på Bygdøy.

Gateprosjektet

Statsbygg har inngått avtale med NRC Norge AS om modernisering av veiene rundt det nye Vikingtidsmuseet. Oppgraderingen skjer etter krav fra Oslo kommune i forbindelse med utbyggingen.

Arbeidet innebærer blant annet at Bygdøy kapellvei skal utvides med et nytt fortau på siden mot den nye museumsparken, samtidig som det legges ny vannledning i veien. I Langviksveien etableres det et nytt fortau langs Folkemuseets eiendom, adskilt fra kjørebane med en trerekke plassert i en grønn rabatt. I tillegg bygges

det nye og bredere busstopp på begge sider av veien. På deler av Huk aveny vil det kun gjennomføres mindre tiltak.

Anleggsarbeidet ved Bygdøy kapellvei starter i midten av oktober, med oppstart ved krysset mot Bygdøy terrasse og fortsetter østover frem mot sommeren 2026. I Langviksveien begynner anleggsarbeidene våren 2026 og vil vare til sommeren 2027. I perioden vil det være nødvendig med ulike former for trafikkregulering.

Naboer, skolene og FAU vil få grundig informasjon før oppstart og underveis i anleggsperioden.

Nytt spir

For den som har lagt merke til det, så er det gamle spiret er borte og midlertidig erstattet av en enkel lynavleder. Spiret er tatt ned for å få laget en replika. Nytt spir skal også fungere som en lynavleder, det er derfor det gamle ikke kan bli stående. Riksantikvaren har vært inne i bildet, og vi har som mål å kopiere det gamle så langt det er mulig. Spiret vil dermed få et annet uttrykk og farge enn det som nå er montert, samtidig som det nye vil være tilpasset krav til lynavleder.

Mer informasjon

Vi viser også til:

Vikingtidsmuseet - Statsbygg

Her finnes det mer informasjon om prosjektet.



Oversiktsbilde september 2025

Foto: Statsbygg/AF Gruppen